


Planung Anleger Auswasserung SGO Oberndorf/ Oste am 22.10.2022, 9:00 Uhr, erster Hub 10:00 Uhr



Die Auswasserung der Steganlage wird auf zwei Termine verteilt.

Termin 2 (22.10.2022), Steganlage ins Wasser, Termin 1 (15.10.2022) Abbau der Beleuchtung, Stromversorgung und Wasserversorgung.

<b>Personen (Teams):</b>	<b>Anleger Auswasserung</b>
Team „Anbinden“:	Timm Esemann, Michael Rademann, Harald Kleinmann
Team „Ab- Anhängen“:	Jürgen Brehm, Glenn Gaiser, Antony Riecke
Team „Transport“:	Wolfgang Dahler, Eddy Uthenwoldt, Winfried Westhues
Kraneinweisung:	Dieter Dede
Team „Stangen/ Seile“:	Birger Mählmann, Daniel Seebeck, Robert Heesch
Team „Stangen“:	Michael Hinz, Ufke, Name 1, Name 2,
Team Verbinden“:	Martin Peters, Jörn Stoffers, Peter Seebacher, Nico Wiechers
Team Leine/ Fähre	Horst Pape
Team Verpflegung:	Elke Gaiser

**Sollte jemand den Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir um Benennung einer Ersatzperson.**

Alle Teammitglieder sind verpflichtet, während der Arbeiten Schwimmwesten zu tragen.

Der Abbau der Wasser- und Stromleitungen bzw. der Lampen wird an einem weiteren Termin durchgeführt.

<b>Personen (Teams)</b>	<b>Beleuchtung, Wasserleitung und Stromversorgung Abbau (15.10.2022 ab 10:00 Uhr)</b>
Team Stromversorgung:	Glenn Gaiser, Eybe Schönteich, Birger Mählmann
Team Wasserleitung:	Eddy Uthenwoldt, Horst Pape, Dieter Dede